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Příloha č.1 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace 
Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 

 

 

Opravy chodníků v obci 

 

Jedná se o několik chodníků v obci, které se budou v nejnutnějších místech opravovat.  

Rozpočet:  není znám (odhad do 500 tis. Kč) 

Plánovaný termín započetí: 02 / 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: dodavatel vybrán v r. 2015 

 

 

Oprava hřbitovní zdi a technické zázemí na hřbitově 

 

V plánu je kompletní oprava hřbitovní zdi a rekonstrukce technického zázemí na místním 

hřbitově. 

Rozpočet:  není znám (odhad 300 – 400 tis. Kč) 

Plánovaný termín započetí: 07 / 2016 (v závislosti na získání dotace) 

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03 / 2016 

 

 

Dokončení II. NP sportovní haly 

 

V plánu je dokončení prostoru pro využití menšího počtu osob pro sálové sporty, kulturní 

akce a vybudováním sociálního zázemí a šaten. 

Rozpočet:  není znám (odhad 500 tis. Kč) 

Plánovaný termín započetí: 07 / 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05 / 2016 

 

 

Protipovodňová opatření v obci Podolí 

 

Projektem má být vybudován digitální povodňový plán, vybudována síť varovného a 

informačního systému a lokální výstražný systém pro obec Podolí. 

Rozpočet:  1.960 tis. Kč 

Plánovaný termín započetí: 08 / 2016 (v závislosti na získání dotace) 

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03 / 2016 

 

 

PUMPTRACK Podolí u Brna 

 

Stavba bude sloužit jako sportoviště a rekreační plocha, určená je především pro jízdu na 

BMX nebo MTB kolech. 

Rozpočet:  250 tis. Kč 

Plánovaný termín započetí: 04 / 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: uzavřena SOD 
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Oprava havarijního stavu koryta potoku Říčka - 

opěrná zeď a stabilizace břehu 

 

Jedná se o stavbu zabezpečující vodní tok v rámci území jeho koryta. Předmětem stavby je 

vybudování nové opěrné zdi kolem levého břehu potoka Říčka v Podolí. Stávající opěrná zeď 

z kamenného zdiva spojeného cementovou maltou je na hranici svojí životnosti. 

Rozpočet:  3.000 tis. Kč 

Plánovaný termín započetí: 07 / 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05 / 2016 

 

 

Údržba kanálu pod poldrem 

 

Předmětem stavby bude čištění kanálu, odtěžení nánosů z toku a oprava stávajícího opevnění.  

Rozpočet:  není znám (odhad 300 tis. Kč) 

Plánovaný termín započetí: 07 / 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05 / 2016 

 

 

 
 Zábavné hraní v Podolí – dětská hřiště I 

 

V této etapě plánujeme rekonstrukci hřiště v klidové zóně u sportovní haly, nedaleko základní 

školy a dále vybudování nového prostoru pro děti ve sportovním areálu.  

Rozpočet:  590 tis. Kč 

Plánovaný termín započetí: 06 / 2016 (v závislosti na získání dotace) 

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 04 / 2016 


