

Plán činnosti

Informace ke schválenému plánu činnosti a zahájení realizace následujících investičních akcí a oprav.

- a) Opravy chodníků přeložením stávající dlažby – vybrat dodavatele a realizace
Sejmutí stávající dlažby většinou formátu 30x30 cm, provedení podsypu, jeho zhutnění a položení zpět původní dlažby. Předpoklad součtu ploch 200 m².
 - *BS-IMEX, spol.s r.o. - cena za 1m² = 215 Kč bez DPH (možnost zahájení konec dubna)*
 - *TOPSTAV s.r.o. – cena za 1m² = 363 Kč bez DPH*
 - *H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. – cena za 1m² = 505 Kč bez DPH*
- b) Rekonstrukce či nové budování chodníků na kritických místech v obci – poptat zpracovatele projektové dokumentace, ověřit potřebná stavební povolení, kde budou třeba
Odstranění stávající dlažby včetně oboustranných obrubníků a podloží a následné zbudování nových chodníků ze zámkové dlažby v místě původních. Předpoklad celkové délky chodníků 200 m při šířce 130 cm.
 - *BS-IMEX, spol.s r.o. – cena za 1mb = 1740 Kč bez DPH*
 - *TOPSTAV s.r.o. – cena za 1mb = 2197 Kč bez DPH*
 - *H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. – cena za 1mb = 1786 Kč bez DPH*
- c) Vybrat zpracovatele projektové dokumentace na zbudování nového chodníku pod OÚ naproti sokolovny včetně nového VO a zeleně.
 - *Ing.arch. Pavel Procházka a Jiří Pavlů – cena za zpracování kompletní PD 43.000 Kč (zhotovitel je autorem již hotového návrhu technického řešení a není plátcem DPH)*
 - *Realizační náklady – max. odhad 580.000 Kč vč. nové opěrné zdi, VO, zatravnění a vybourání stávajícího chodníku (ten tam není)*
- d) Oprava stávajících dětských hřišť včetně doložení certifikátu bezpečnosti všech herních prvků – vybrat dodavatele a realizace
 - *Radek Herold – Herold*
 - *Hřiště Nad Výhonem: 3 herní prvky: šestihran - upravit lana, lezečí věž, houpačka - další nutné úpravy dopadové plochy splňující normu ČSN EN 1176-2009 cena: 52.000,- Kč bez DPH*
 - *oprava: 9 500,- Kč bez DPH (lezečí stěna - oprava stříšky a další drobné opravy) dopadové plochy splňující normu ČSN EN 1176-2009 cena: 97 000,- Kč bez DPH, celková cena: 106 500,- Kč bez DPH*
- e) Poptat dodavatele průzkumu meliorací, realizace průzkumu a následné stanovení optimálního řešení opravy
 - *SEBAK spol. s r.o. (firma již prováděla opravu, zná tyto meliorace) – cena 26.250 Kč bez DPH*
- f) Poptat zpracovatele projektové dokumentace na opravu technické budovy, odpadního dvorku a jižní zdi hřbitova
poptáno zpracování PD - nabídky zatím nedodány
zdi jsou v majetku obce, technická budova není evidována, pozemky jsou v majetku Římskokatolické farnosti Podolí
- g) Poptat zpracovatele projektové dokumentace na opravu levobřežní zdi potoka
poptány Agromeli spol. s r.o. a Atelier Fontes – odhad realizačních nákladů do 1.500 tis. Kč, návrh ceny PD – prohlídka po Velikonocích
- h) Poptat zpracovatele Strategického rozvojového plánu obce
 - *průzkum trhu cena 80.000 – 150.000 Kč bez DPH*
 - *MAS Za humnami - cena 23.000 Kč*
 - *AGRS a.s. – cena Kč*

- i) Poptat zpracovatele PD rekonstrukce veřejného rozhlasu ve vazbě na dotační možnosti - „Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyznamovacího systému“ včetně zpracování a podání žádosti o dotaci ze SFŽP
- *Regionální rozvojová agentura Východní Moravy*
 - *cena za zpracování PD - 50.000 Kč bez DPH*
 - *cena za zpracování a podání žádosti o dotaci - 35.000 Kč bez DPH*
 - *ENVIPARTNER, s.r.o.*
 - *cena za zpracování PD - 25.000 Kč bez DPH*
 - *cena za zpracování a podání žádosti o dotaci - 20.000 Kč bez DPH*
- Obě dvě ceny jsou splatné až po přidělení akceptačního čísla žádosti o dotaci. Vyhlášení tohoto dotačního programu se očekává v dubnu 2015, výše dotace 85%. Uznatelnými náklady jsou i tyto náklady.*
- j) Zpracovat návrh řešení dokončení 2.p sportovní haly a poptat zpracovatele PD a prověřit dotační možnosti
probíhá diskuse o návrhu řešení mezi sportovci
- k) Poptat dodavatele a připravit návrh řešení klimatizace v nové MŠ
- *Jan Paseka (projektant řemesel gen. Dodavatele PD)*
 - *zpracování PD - cena 5000 Kč*
 - *odhad max. ceny realizace – 470.000 Kč bez DPH*
 - *Vafr s.r.o.*
 - *odhad max. ceny realizace – variantně 331.000 – 384.000 Kč bez DPH*
- l) Vybrat zpracovatele PD na značky pro zákaz vjezdu kamionů a průmyslová zóna v souvislosti s novým kruhovým objezdem
Dopravní značení na křižovatce Podolí Bedřichovice je součástí PD kruhové křižovatky – realizace letos. Dopravní značení v místě průmyslové zóny:
- *Urbania, s.r.*
 - *zpracování dokumentace, projednání a stanovení – cena 3860 Kč bez DPH*
 - *Signex Brno*
 - *zpracování dokumentace, projednání a stanovení – cena 2600 Kč*
 - *dodávka a realizace – 4786 Kč*
- m) Poptat zpracovatele PD na parčík u rybníčku v areálu sportoviště a realizaci Dirt hřiště (dříve BMX hřiště)
- *Krok 1: zaměření; termín zajištění 14 dní od objednání; cena 5000,-Kč*
 - *Krok 2: návrh variant řešení; termín zajištění 14 dní; cena: 7500,-Kč*
 - *Krok 3: PD, ohláška; termín zajištění do 30 dní; cena 30 000,-Kč*
 - *Krok 4: realizace; termín zajištění do 30 dní od podepsání smlouvy; cena 180 000,-Kč*
 - *Krok 5: zprovoznění; termín zajištění do 14 dní; cena 25 000,-Kč*
- Cena celkem 247.500 Kč (s DPH ??)*

Nad rámec:

- n) Zpracování PD na rekonstrukci celého průtahu obcí (Rybník, Dědina, Výhon)
- *Proběhly jednání se SÚS JMK o spolupráci v tomto projektu, příslib uzavření smlouvy o spolupráci na zpracování PD jak po stránce přípravné, tak i finanční, následně i po stránce realizační. Po konzultaci se stavebním úřadem se jeví jako nejefektivnější zpracování dvoustupňové PD jednak dokumentace pro ÚR (DÚR) a jednak dokumentace pro stavební povolení (DSP), obě rozdělené na etapy a objekty. Po vydání ÚR i SP na celý projekt a následné realizaci kterékoli etapy je ÚR i SP již platné neomezeně. Následná realizace dalších etap by probíhala již bez dalších dílčích stavebních povolení. Je to v časovém realizačním rámci nejlevnější a nejefektivnější varianta. Ceny za zpracování PD jsou závislé rozsahu prací.*
- Rozsah – NN do země, VO, chodníky, parkovací stání, zeleň, přechody, ostrůvky,*

zastávky, komunikace. Předpoklad komplexního zásahu do komunikace je jen u ulice Výchon. Aby se dala vyloučit nutnost zahrnutí do projektu rekonstrukce stávající dešťové kanalizace, která byla realizována v 70. letech minulého století a tím i zásah do komunikace v Dědině a na Rybníku je nutné provést kamerový průzkum.

- *Kamerový průzkum - ATALIAN CZ s.r.o. – odhad ceny dle délky - 76.050 Kč bez DPH*

o) Okružní křižovatka Podolí Bedřichovice

- *Minulý týden proběhlo otevírání obálek s nabídkami na realizaci tohoto díla. Bylo podáno 9 nabídek, všechny splnily základní požadavky zadání a v současné době probíhá posuzování splnění všech požadavků zadávací dokumentace administrátorem této veřejné zakázky. V rozpočtu máme schválenou částku 1.200.000 Kč, která byla stanovena předběžným odhadem. Je třeba počítat s její úpravou (zřejmě nahoru) v souvislosti s konečnou cenou vítězného uchazeče.*

p) Dotace na pořízení komunální techniky pro omezení prašnosti

- *V dubnu se očekává také vyhlášení tohoto programu, kde je možné s dotací z Operačního programu ŽP získat dotaci na pořízení zametacího vozidla. Většina dodavatelů má v nabídce různá vozítka o šířce uzpůsobené i na údržbu chodníků a v provedení k připojení všech nástaveb jak pro zametání a sběr nečistot, pro zimu, pro údržbu zeleně, pro přepravu materiálu. Zpracovatelé návrhu a žádosti o dotace nabízejí stejný systém jako v případě rekonstrukce veřejného rozhlasu. Ceny jsou splatné až po získání akceptačního čísla o přidělení dotace. Výše dotace se očekává 85%, cena zametacího vozítka by se měla pohybovat někde kolem 1,5 mil Kč, což představuje náklady obce 225 tis. Kč. Faktem je skutečnost, že jediná sekačka, kterou má obec v majetku je již pro rozsah údržby nedostatečná a za svou životnost. Pro údržbu chodníků a komunikací má obec k dispozici ruce zaměstnanců a košťata, smluvní vztah s na zimní shrnování a posyp komunikací traktorem nebo možnost objednání zametání u SÚS JMK, které je realizováno 2x ročně.*